

Oprava polní cesty od silnice III/2366v po Lisek - Hudlice

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	IV 18	23.IV 18	30.IV 18	7.V 18	14.V 18	21.V 18	28.V 18			
							S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P
1	☞															
2	☞	Odstranění křovin	7 dny	19.4. 18	27.4. 18		█	█								
3	☞	Vyčištění příkopu	1 den	2.5. 18	2.5. 18				█							
4	☞	seřiznutí krajnic	2 dny	25.4. 18	26.4. 18			█								
5	☞	recyklace	1 den	4.5. 18	4.5. 18				█							
6	☞	technologická přestávka	9 dny	4.5. 18	16.5. 18				█	█	█					
7	☞	balená	4 dny	16.5. 18	19.5. 18						█					
8	☞	krajnice	4 dny	28.5. 18	31.5. 18								█			

Úplná uzavírka

Úplná uzavírka 4-19.5. 2018 - vjezd do lisku od Zdejskiny bude možný
kromě času nutného pro pokládku asfaltu

částečná uzavírka 19-28.5 -

Úplná uzavírka 1 den v terénu 28-31.5. v době pokládky krajnic

krajnice - recyklat / štěrkat